8Manage 管理系统

PPM

操作指南

WisageTech®

www.8manage.cn

【本材料为高亚科技提供给试用客户传阅，未经高亚科技书面授权及同意，不得对第三方涉露及传播】

系统登录

在系统登录页面输入用户名及密码进行登录



8Manage

帐号

密码

登录

FAS_3_2-62

手机客户端下载:

版权所有 © 2011-2018 Wisage Technology, Inc. 保留所有权利。

菜单结构


8Manage
我的工作台
项目
文档库
我需留意
我的概览
我的日历
我的报表
个人管理
我需留意
概览:
黄小婷
系统上方为模块菜单
注意事项
待处理事项
1 任务
逾期
1 活动
1 子活动/可交付成果
1 风险/行动
1 任务/行动
7天预警
1 活动
我的请求
1 问题
1 任务
点击上方模块菜单后，左菜单会
显示该模块中的具体功能

工作概览



系统会自动推送待处理事项（如需审批/处理的任务）、已逾期/即将到期的工作等，用户可点开链接进行快速处理/响应

系统支持设置快捷方式，简化操作界面。

可通过页面设置自定义展示常用业务组件，便于监控及处理

导航图

系统支持为不同角色用户配置导航图，可快速跳转至常用的业务菜单

项目立项


8Manage
我的工作台
文档库
我需留意
我的概览
我的日历
个人管理
我的报表
快捷方式
项目立项
项目列表
项目模板
资源忙闲跟踪
文档库列表
弹出窗
没有相关记录。
列表
列表
项目立项
新建项目立项
导入 | Excel | 刷新
查询条件 »
找到1个项目立项。
编号
项目类型
项目立项名称
预期项目开始日期
申请人
负责内部机构
-
工程项目
思必达商业智能解决方案项目
-
蔡建斌, 黄小婷
项目实施部
列表
基本信息
附件
注释
设置
审计跟踪记录
思必达商业智能解决方案项目
保存 | 全部显示 | 添加注释 |
项目立项名称: 思必达商业智能解决方案项目
审批状态: 已审批
申请人: 蔡建斌, 黄小婷
* 显示顺序: 150
负责内部机构: 项目实施部
项目类型: 工程项目
优先级: 中优先级
预期项目开始日期: -
预期项目完成日期: -
预计资源日: -
关键资源: -
项目来源: -
项目赞助级别: -
货币: 人民币
申请预算: 5,000,000.00
预期货币回报: -
默认审批人: 项目立项审批流程
调整审批:
调 整
支持自定义立项审批流
支持增加自定义其他立项信息
78%
项目
来自Template的项目
来自mpp文件的项目
添加
可从已审批立项直接创建项目
链接及推荐
没有定义链接。

8 创建项目

8Manage
我的工作台
文档库
我需留意
我的概览
我的日历
个人管理
我的报表
快捷方式
项目立项
项目列表
项目模板
资源忙闲跟踪
文档库列表
我需留意
项目概览
概览: 蔡建斌
注意事项
6
我的项目
支持空白创建、模板创建、导入mpp文件3种方式创建项目
添加项目
从项目模板添加项目
导入mpp文件
找到5个项目。
收藏 项目 项目经理 风险 问题 状态 完工率 进度 费用
0江苏周桥灌区采购项目 陈道波, 蔡建斌, 谢利华, 黄小婷 2 2 未到期 (230天) 50% (47%)
0浙江宏建信息化项目 黄小婷, 王玉, 蔡建斌 2 2 逾期 (91天) 67% (100%)
广州太古汇新店装修项目 蔡建斌 - - 未到期 (53天) 42% (55%)
坪山政府智慧城市项目 黄小婷, 蔡建斌, 王玉 - - 未到期 (312天) 39% (42%)
思必达商业智能解决方案项目 黄小婷, 蔡建斌, 王伟 - - 未到期 (112天) 31% (50%)
在结果中查询项目:
仅显示收藏

项目模板


8Manage
我的工作台
企业
我需留意
我的概览
我的日历
项目管理导航图
公文流转
个人管理
报表中心
快捷方式
项目立项
项目模板
项目列表
资源忙闲跟踪
资源工时报表
文档库列表
弹出窗
列表
列表
项目模板
添加项目模板 | 刷新 | 导出
查询条件 »
项目模板可将项目管理的流程、职责分工、关键节点都固化下来，落地企业的项目管理规范。
找到10个项目模板。
项目类型
计划开始日期
计划完成日期
从模板创建项目也可节省用户的时间及精力。
系统集成
系统集成项目模板
2018-12-19 三
2019-02-14 四
项目经理
工程项目
北京百利威工程项目模板
2019-03-19 二
2019-07-02 二
蔡建斌
系统集成项目模板
分屏 | 更多
名称
工期
计划开始日期
计划完成日期
负责人
前置活动
系统集成项目模板 42天 2018-12-19 三 2019-02-14 四 项目经理
1 项目准备 19天 2018-12-19 三 2019-01-14 一 项目经理
2 方案交底 3天 2018-12-19 三 2018-12-21 五 商务专员
3 项目准备会 1天 2018-12-24 一 2018-12-24 一 项目经理 2
4 制定施工计划 3天 2018-12-25 二 2018-12-27 四 项目经理 3
5 施工现场准备 5天 2018-12-28 五 2019-01-03 四 项目经理 4
6 材料设备申购 2天 2018-12-28 五 2018-12-31 一 项目经理 4
7 材料设备到货验收 10天 2019-01-01 二 2019-01-14 一 项目经理 6
8 项目施工 13天 2019-01-15 二 2019-01-31 四 项目经理
9 现场施工 7天 2019-01-15 二 2019-01-23 三 施工经理 1
10 设备安装 3天 2019-01-24 四 2019-01-28 一 技术经理 9
11 设备调试 3天 2019-01-29 二 2019-01-31 四 技术经理 10
12 内部总验收 2天 2019-02-01 五 2019-02-04 一 项目经理 8
13 客户验收 5天 2019-02-05 二 2019-02-11 一 项目经理 12
14 项目交接 3天 2019-02-12 二 2019-02-14 四 技术经理
15 交接文档准备及提交 1天 2019-02-12 二 2019-02-12 二 技术经理 13
16 客户技术培训 2天 2019-02-13 三 2019-02-14 四 技术经理 15

8 项目审批

列表 | 审批 | 计划&执行 | 概览 | 跟踪分布 | 问题 | 风险 | 更多

0浙江宏建信息化项目

计划开始日期: 2018-06-05 二 [不在再次审批控制参数列表内]　　计划完成日期: 2018-09-21 五

里程碑

以下只列出重要级别为1的里程碑。

C	名称	重要级别	上次审批计划完成日期	计划完成日期	指标说明	目标值	负责人	依赖	内部评审	验收
	工程启动会议纪要	1	2018-06-05 二	2018-06-05 二	-	-	张涛		评审通过	不需要验收
	客户需求说明书	1	2018-06-12 二	2018-06-12 二	-	-	张涛		评审通过	不需要验收
	解决方案说明书	1	2018-06-14 四	2018-06-14 四	-	-	谢利华		未提交	不需要验收
	安装与调试报告	1	2018-09-18 二	2018-09-18 二	-	-	王明		未提交	不需要验收
	系统运行跟踪结束报告	1	2018-09-21 五	2018-09-21 五	-	-	王明		未提交	不需要验收

项目可交付成果

无

审批

审批状态: 待重新审批（尚未提交）　　通过邮件讨论　通过论坛讨论

* 默认审批人: 工程项目审批流程 查看

未提交审批阶段: 负责部门审批　财务审批　总经理审批

提交审批: 提 交

项目WBS操作 – 添加任务

8 WBS操作 – 工期及负责人规划

列表 审批 计划&执行 公告板 OGSM（业务地图） 概览 问题 更多

0周桥灌区信息化系统平台采购项目 (已审批)

双击需编辑的栏位，即可进入编辑状态（类似Excel操作）

新建活动 | 甘特图

	名称	工期	计划开始日期	计划完成日期	负责人	前置活动	资源	可交付成果/
P1	0周桥灌区信息化系统平台采购项目	78天	2018-06-28 四	2018-10-19 五	谢利华		+	+
1	工程启动	1天	2018-06-28 四	2018-06-28 四	谢利华		+	+
2	深化设计阶段	7天	2018-06-29 五	2018-07-09 一	黄小婷		+	+
3	需求分析	5天	2018-06-29 五	2018-07-05 四	张家辉	1	+	+
4	方案设计	2天	2018-07-06 五	2018-07-09 一	张家辉	3	+	+
5	工程施工阶段	70天	2018-07-10 二	2018-10-19 五	王明	2	+	+
6	工程实施准备	5天	2018-07-10 二	2018-07-16 一	王明	4	+	+
7	主要设备安装	30天	2018-07-17 二	2018-08-27 一	王明	6	+	+
8	工程布线	11天	2018-08-28 二	2018-09-11 二	王明	7	+	+
9	安装与调试软硬件	21天	2018-09-12 三	2018-10-16 二	王明	8	+	+
10	系统测试	2天	2018-10-17 三	2018-10-18 四	赵子豪	9	+	+
11	工程验收与交付	1天	2018-10-19 五	2018-10-19 五	谢利华	10	+	+
12	系统运行跟踪	1天	2018-10-19 五	2018-10-19 五	王明	10	+	+

注：负责人只允许录入系统中已存在的用户

WBS操作 – 可交付成果&里程碑计划

WBS操作 – 资源申请计划

列表 审批 计划&执行 概览 跟踪分布 问题 风险

0江苏周桥灌区采购项目 (待重新审批,尚未提交)

点击“+”可为任务申请资源

	工期	计划开始日期	计划完成日期	负责人	前置活动	资源	可交付成果/里程碑	问题
目	268天	2018-06-28 四	2019-07-12 五	谢利华, 黄小婷		+	+	+
	5天	2018-06-28 四	2018-07-04 三	谢利华		+	+	+
	15天	2018-06-29 五	2018-07-19 四	张家辉		+	+	+
	60天	2018-07-20 五	2018-10-17 三	黄小婷		+	+	+
	20天	2018-07-20 五	2018-08-16 四	王玉	2	+	+	+
	40天	2018-08-17 五	2018-10-17 三	张家辉	4	+	+	+
	130天	2018-10-18 四	2019-04-17 三	王明		+	+	+
	5天	2018-10-18 四	2018-10-24 三	王明	5			
	60天	2018-10-25 四	2019-01-16 三	王明	7			
	45天	2019-01-17 四	2019-03-20 三	王明	8			
	20天	2019-03-21 四	2019-04-17 三	赵子豪	9			
	32天	2019-04-18 四	2019-05-31 五	王明	10	+	+	+
	20天	2019-06-03 一	2019-06-28 五	谢利华	11	+	+	+
	10天	2019-07-01 一	2019-07-12 五	王明	12	+	+	+

资源 可交付成果 依赖

* 资源: 王明

* 每天小时数: 8.0

保存 申请 详细 »

WBS操作 – 项目进度注释/汇报



项目活动的执行

项目成员在工作台可看到自己所负责的项目活动，便于及时跟进并填报完工率

1. 活动负责人双击完工率栏位填报完工情况，100%即表示任务活动完成
2. 有可交付成果的活动必须提交成果并通过审批方可完成
3. 父层活动的完工率由子活动自动计算汇总

可交付成果提交

活动负责人及时提交所负责的阶段性可交付成果给审批人进行审批/验收



问题管理

项目经理/成员在工作台即可进行问题管理，发现问题后指派负责人及时处理

点击快速查看具体项目问题

点击“+”，快速汇报项目问题

8 风险管理

项目经理/成员在工作台即可进行风险管理，发现风险后添加行动指派负责人进行风险应对



项目概览


列表
审批
计划&执行
概览
问题
更多
0周桥灌区信息化系统平台采购项目
添加注释 | 刷新 | PDF | 帮助
概览: 项目注意事项
总概览
项目注意事项
费用
阶段信息
资源
依赖
可交付成果
风险
现状调查
关键指标&比较
进度报告
支持从多维度查看/分析项目的整体绩效、问题、风险等
逾期
详细信息
5 活动/可交付成果
1 问题/行动
1 风险/行动
待处理事项
没有相关记录。
一周预警
详细信息
4 活动/可交付成果
1 风险/行动
摘要
项目经理: 谢利华, 黄小婷
项目进度状态: 未到期 (2天)
完工率: 76%
计划时间: 4 个月 (98% 消耗)
已审批费用: 人民币 29,500 (56% 超出)
里程碑: 6 (3 已完成)
问题: 2 (1 已完成)
外部可交付成果: 0
内部可交付成果: 6 (3 已完成)
对外依赖: 0
关键资源: 0 资源日
其它资源: 30 资源日 (100% 已分配)
审批状态: 待重新审批 (尚未提交)
项目范围可交付成果: 没有记录
显示承诺程度
里程碑
1 页
工程启动会议纪要 已完成 (迟59天)
客户需求说明书 已完成 (迟52天)
解决方案说明书 已完成 (迟49天)
安装与调试报告 逾期 (1天)
系统运行跟踪结束报告 未到期 (2天)
对外可交付成果
没有相关记录。

工时表管理

系统会根据预设的周期自动生成工时表，用户在工作台或对应菜单下可按实际情况填报工时并提交审批。

审批通过的工时表将按照预设的费用标准生成资源的实际费用归集到项目费用下。

知识/文档管理

8Manage
我的工作台
文档库
我需留意
我的概览
我的日历
个人管理
我的报表
快捷方式
项目立项
项目列表
项目模板
资源忙闲跟踪
文档库列表
列表
基本信息
文档
00项目文档库
项目知识沉淀/文档管理
升级 | 降级
文档视图
知识分类视图
显示已删除的目录和文档
显示创建时间
名称
版本
文件名
最后提交人
检出人
00项目文档库
项目管理文档
项目启动文档模板
3
项目启动文档V3.doc (35KB)
张涛 2018-11-07 16:37 三
项目管理计划模板
1
项目管理计划.doc (49KB)
黄小婷 2018-08-31 13:25 五
张涛 2018-11-07 16:12 三
系统开发文档
添加子目录
添加文档
添加多个文档
基本信息
链接
访问权限
版本
检阅记录
项目启动文档模板
访问权限
重新定义文档访问权限:
允许浏览权限的用户下载当前文档:
浏览及修改:
admin, 蔡建斌, 黄小婷, 谢利华, 张涛
浏览:
陈道波, 黄小婷, 王明, 张家辉, 张明华, 赵子豪
浏览及修改所有文档库: -
浏览所有文档库: -

项目监控

8Manage
我的工作台
企业
项目
文档库
我需留意
个人管理
我的报表
我的报表
报表
报表监控
项目监控
项目要点关注
项目关键指标
活动类型资源及成本分析报表
项目监控报表
项目星级报表
签到统计表
活动监控
工作周报
部门周报
项目工作周报
工作绩效统计
可交付成果验收率统计报表
里程碑进度统计报表
活动进度统计报表
工作量统计报表
资源
资源跟踪分布
资源使用月报
承诺摘要
承诺记录
工时
工时表查询
工时明细表

项目看板
工作台红绿灯监控
找到8个项目。
1 /2页
收藏 项目 项目经理 风险 问题 状态 完工率 进度 费用 质量 添加
0江苏周桥灌区采购项目 陈道波, 蔡建斌, 谢利华, 黄小婷 2 2 未到期(223天) 50% (48%)
0信息化系统项目 张明华, 黄小婷, 王玉 2 2 未到期(453天) 43% (72%)
0浙江宏建信息化项目 黄小婷, 王玉, 蔡建斌 2 2 逾期(98天) 67% (100%)
材料研发项目 黄小婷 - - 逾期(77天) 0% (100%)
广州地铁研发项目 黄小婷 - - 逾期(38天) 48% (100%)
在结果中查询项目:
仅显示收藏

8 项目概览报表—支持自定义配置



浏览器弹出窗设置

可交付成果 - Internet Explorer
http://www.8mo2o.cn:7012/8thManage/popup/saveAndClosePopup.do?pageURL=/8thManage/projectManagement/deliverableInfo.do%3Fm
基本信息
版本
验收
变更请求的解决方案
问题
公文流转
即时通讯
审计跟踪记录
项目设计方案
保存 | 全部显示 | 删除 | 更多
可交付成果
质量与指标
设置
*名称: 项目设计方案
状态: 未到期 (0天)
活动: 1: 项目设计 [编辑]
所属项目: 信息化系统开发项目
*负责人: 刘健俊
计划完成日期: 2018-06-08 五
里程碑:
评审文档: 添加待提交文件 | 移到文档库
提交并完成: 提 交
内部评审
内部评审: 不需要评审
验收
验收: 不需要验收
若操作过程中出现浏览器阻止
弹出窗的提示，设置允许即可
Internet Explorer 阻止了一个来自 www.8mo2o.cn 的弹出窗口。
允许一次(A)
用于此站点的选项(O)
总是允许(A)
更多设置(M)
关 闭

THANKS

期待与您的进一步合作